

**«Дорожная карта» - план мероприятий  
по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса  
в период проведения капитального ремонта МОУ «ООШ р.п. Озинки» в 2023 г.**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Примечание</b>
<b>Мероприятие по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания</b>				
1	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа) перевод обучающихся в здание другой образовательной организации.	Январь 2023	Директор Зам по УВР Зам.по ВР	
2	Проведение совещаний по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации	1 раз в месяц (с января и до окончания ремонта)	Директор	
3	Подготовить муниципальные нормативно-правовые акты о закрытии ОО на капитальный ремонт, об организации образовательного процесса, об организации подвоза на период проведения капитального ремонта.	До 15.02.2023	Директор Зам по УВР	
4	Осуществление закупочных процедур по капитальному ремонту пищеблока, спортивного зала, приобретение средств обучения и воспитания.	Январь 2023	Директор Зам по УВР  Завхоз	
5	Разработка мероприятий и графика по организации перевозки и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	До 22.02.2023	Рабочая группа Завхоз	
6	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников (выявление и списание изношенного). Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	до 15.02.2023 года	Завхоз, Заведующие кабинетами, библиотекарь	
7	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	Февраль 2023	Администратор сайта Завхоз	
<b>Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе образовательных организаций</b>				
1	Разработка и утверждение локальных нормативных актов ОО по организации	Февраль 2023	Директор	

	образовательного процесса: 1) Определение совместно с учредителем ОУ, на базе которой будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий; 2) внесение изменений в ООП, календарный план воспитательной работы, план работы ОУ, план календарный годовой учебный график и рабочие программы педагогов; 3) Разработать режим работы, расписание уроков обучающихся на базе принимающей ОО или с применением дистанционных технологий; 4) составить расписание внеурочной деятельности для на базе принимающей ОО или с применением дистанционных технологий; 5) составить расписание кружков и объединений (в рамках ДО); 6) Организовать образовательный процесс с применением дистанционных технологий и электронного обучения (при необходимости); 7) Организовать образовательный процесс с обучающимися по индивидуальным учебным планам, с использованием дистанционных технологий (при необходимости)	До 15.02.2023	Зам по УВР  Педагог-организатор	
2	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	До 22.02.2023	Рабочая группа	
3	Организация перевозки обучающихся: - изменение графика движения школьного автобуса	До 15.02.2023	Отв за БДД	
4	Контроль учебной и воспитательной деятельности ,подготовка к экзаменам, проведение ВПР, последнего звонка, экзаменов	в течении все периода	заместители директора по УВР и ВР	
5	Подготовка и вручение аттестатов,внесение сведений в ФИСФРДО	июнь-июль	Директор, отв за ФИСФРДО	
6	Организация приема детей в 1 класс на 2023-204 учебный год	с 01.04.2023г	Директор, Зам по УВР	
7	Организация учебных занятий с 01.09.2023г	август сентябрь	Директор, Зам по УВР Зам.по,ВР.	
<b>Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов капитального ремонта</b>				
1	Осуществление закупочных процедур по приобретению средств по обеспечению антитеррористической защищенности	Февраль 2023	Директор Зам по УВР Зам.по ВР	
<b>Мероприятия, организуемые штабами родительского контроля</b>				

1	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, - сроках его проведения, - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	До 01.02.2023	Директор Зам по УВР Зам.по ВР Кл.руководители	
<b>Мероприятия по обеспечению повышения квалификации педагогических работников</b>				
1	Обучение педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования	01.02.2023	Зам.по УВР	
<b>Мероприятия по обеспечению обновления фонда учебников</b>				
1	Комиссионное определение состояния учебников. Выявление подлежащих списанию. Определение потребности и составление заявки на замену учебников	До 01.03.2023	Директор библиотекарь.	